CIUDAD AUTÓNOMA
DE
MELILLA

Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS EJECUTADAS

FECHA : ENERO 2020

PROYECTO	MPORTE	PLAZO EJECUCIÓN	CONTRATISTA
CAPA RODADURA Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN CALLE PADRE LERCHUNDI	168.270,00 €	TRES MESES	ANTONIO ESTRADA GARCIA