

**A.3.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

| ACTIVIDADES  | ESCUELA JOVEN DE DESARROLLO SOSTENIBLE |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | INVOLUCRADOS |  |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------------|--|
|  | MESES                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              |  |
|  | 1                                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |              |  |
| <b>FASE DE PREPARACIÓN</b>                             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              |  |
| A. Elección del equipo de trabajo.                     | ■                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              | Coordinador  |
| B. Elaboración dpticos y carteles.                     | ■                                      | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              | Coordinador  |
| C. Difusión carteles y dpticos.                        |  | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              | Coordinador y ayte. coordinador.                         |
| D. Edición del manual de desarrollo sostén.            | ■                                      | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              | Coordinador y ayte. coordinador.                         |
| E. Difusión del manual.                                |  |   | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |    |    |    |              | Coordinador y ayte. coordinador.                         |
| F. Elaboración cuñas de radio.                         | ■                                      | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              | Coordinador y ayte. coordinador.                         |
| G. Difusión cuñas radio.                               |  |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  |              | Coordinador, ayte. coordinador y medios de comunicación. |
| H. Elaboración de spots publicitarios para TV Melilla. | ■                                      | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              | Coordinador, ayte. coordinador y TV Melilla.             |
| I. Difusión spots TV Melilla.                          |  |   |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  |    |              | Coordinador y ayte. coordinador .                        |
| <b>FASE DE EJECUCIÓN</b>                               |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |              |  |
| 1. Talleres extraescolares.                            |  |   | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |   |    |    |    |              | Dirección Provincial del MECD y Equipo Monitores.        |
| 2. Edición y difusión de los concursos.                |  |   |   |   |   | ■ | ■ | ■ |   |    |    |    |              | Equipo Monitores.  |
| 3. Recepción de los trabajos.                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   | ■  | ■  |    |              | Equipo Monitores.  |
| 4. Fallo concursos.                                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   | ■  |    |    |              | Coordinador, ayte. coordinador y jurado.                 |
| 5. Exposición de trabajos.                             |  |   |   |   |   |   |   |   |   | ■  |    |    |              | Coordinador y ayte. coordinador .                        |
| 6. Evaluación.   |  |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■            | Equipo Coordinador y ayte. coordinador                   |