



CIUDAD AUTÓNOMA  
DE  
**MELILLA**

Consejería de Fomento  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

**OBRAS PENDIENTES DE EJECUTAR**

FECHA: MAYO 2018

<u>PROYECTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>PLAZO EJECUCIÓN</u>	<u>CONTRATISTA</u>
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CALLE GENERAL PINTOS	76.780,00 €	DOS MESES	DORANJO, S.L.
MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA PISCINA MUNICIPAL	1.403.914,17 €	CUATRO MESES	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS